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PROGRAMA ACTUACIONES\ 24/_’\ )
SENALIZACION e
UP/Infr-Inst |- Informativa/normativa en el perimetio de la Reserva y PM

UP/Info-Inter

- Interpretativa en senderos

UP/Info-Inter

- Informativa/Interpretativa en Parque Ambiental (Area Recreativa, Centro de
Interpretacion, Torre de Observacion)

REORDENACION DE ACCESOS

UP/Infr-Inst |- Eliminacién accesos al cauce

UP/Infr-Inst |- Reposicion de tramo de muro del Paseo Costa Canaria

UP/Infr-Inst |- Cierre en el acceso desde el Mirador de las Dunas

UP/Infr-Inst |- Prolongacion valla del Paseo de la Charca

UP/Infr-Inst |- Prolongacion vallado flexible en el frente de Zona de Exclusién
UP/Infr-Inst |- Vallado del Area de Recepcién de Usuarios y restauracién del entorno
UP/Infr-Inst |- Dotacion de instalaciones para el control de accesos

UP/Info-Inter

- Dotacién de personal para el control de accesos

UP/Info-Inter

- Estudio de implantacion de un sistema de videovigilancia

Restauracion

- Demolicién de las instalaciones del Safari de Dromedarios

PARQUE AMBIENTAL DEL PALMERAL

Restauracion |- Demolicién del viario y aparcamientos en el interior del palmeral
Restauracion - Demolicion de la edificacion de la parcela P

UP/Infr-Inst |- Vallado del Parque Ambiental

UP/Infr-Inst |- Dotacién del Area Recreativa

UP/Infr-Inst |- Centro de Interpretacion de la Charca

UP/Infr-Inst |- Torre de Observacién de la Charca

Restauracion

- Acondicionamiento estético del entorno del Parque Ambiental

INSTALACION DE TELESCOPIOS DE OBSERVACION DE AVIFAUNA EN EL PASEO DE LA

UP/Infr-Inst CHARCA I
HERRAMIENTAS DE GESTION DE LA RESERVA .
UP/Infr-Inst |- Ejecucion y dotacion del Centro Operativo de la Reserva

UP/Infor-Inter

- Creacion de registro/base de datos

UP/Infor-Inter

- Creacion de pagina Web

RESTAURACION DEL MEDIO

Restauracion

- Acondicionamiento estético del entorno del Anexo Il y Paseo Costa Canaria

Restauracion

- Eliminacién de goros cortavientos

SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Seguimiento |- Dotacion de personal para vigilancia y seguimiento
Seguimiento |- Instalacion de una estacion de seguimiento fisico-quimico en la Charca
Seguimiento |- Seguimiento y mantenimiento de instalaciones

. - Seguimiento de Programas de Control (depredadores, culicidos y
Seguimiento SN o . P .

quironémidos, condiciones fisico-quimicas de la Charca y acuifero, etc.)

Seguimiento |- Seguimiento del estado de limpieza de la Reserva
Seguimiento |- Seguimiento de actividades y actuaciones en la Reserva
Seguimiento |- Estudio topografico para el mantenimiento de la altura de la barra.

EsTuDIOS

Estudios - Estudio de soluciones al desbordamiento de la Charca
Estudios - Caracterizacion hidroldgica de la Charca y entorno
. - Caracterizacion de la dindamica sedimentaria litoral-dinamica sedimentaria
Estudios e
edlica en la Reserva
. - Estudio de la interaccion del Anexo Il con la dinamica sedimentaria de la
Estudios

Reserva.
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