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PRIMER PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL

INTRODUCCION

El primer Programa de Desarrollo del Plan Forestal distribuye en el tiempo y el
espacio las actuaciones prioritarias derivadas de los diferentes programas del
Plan Forestal, además de realizar una cuantificación económica del coste de
las mismas por año. Su duración abarca el periodo comprendido entre el año
2000, primer año del Plan, y el año 2006. A su vez, dicha vigencia coincide con
la correspondiente al VI Programa Comunitario de Acción (Fondos
Estructurales de la Unión Europea para Regiones Ultraperiféricas) y por lo tanto
con la financiación derivada del mismo en materia de medio ambiente.

Dentro de los cuadros anuales, además del tipo de actuación, denominación y
ámbito de aplicación, también se especifica el agente encargado de llevar a
cabo la actuación propuesta, distinguiendo si los órganos ejecutores son los
Cabildos Insulares o la Comunidad Autónoma, a través de la Viceconsejería de
Medio Ambiente. En algunos casos, y dada la naturaleza de la actuación
prevista, se propone la participación mixta entre el Cabildo correspondiente y la
Viceconsejería de Medio Ambiente para llevar a cabo dicha actuación.

En el Programa de Legislación y Apoyo Administrativo, y debido a lo
imprevisible que puede resultar la duración de las actuaciones en materia de
deslinde y amojonamiento de propiedades públicas forestales por motivo de
litigio entre partes afectadas y otras causas, se acompaña de un anexo
específico donde se establece un orden de prioridades de actuación. De esta
manera, se propone un gasto determinado anual por isla en materia de
deslinde y amojonamiento, sin especificar concretamente el monte año a año.

Las tarifas empleadas para la elaboración de los costes se han obtenido a
partir del valor medio resultante de los precios unitarios de obra de las
diferentes empresas públicas y privadas que actualmente desarrollan trabajos
forestales en el archipiélago.

Para cuantificar el verdadero coste de cada actuación, todas se han reflejado
económicamente. Ello no va en perjuicio de que muchas actuaciones se
ejecuten en su totalidad o parcialmente con materiales y medios propios del
Organo Administrativo correspondiente. En estos casos, dicha parte del gasto
se realizará a través de los capítulos presupuestarios 1 y 2, pero no por ello
dejará de ser un coste y por consiguiente debe ser consignado.

Por otro lado, la relación entre el coste económico y el rendimiento expresado
en las unidades de obra respectivas, debe entenderse como un valor mínimo a
alcanzar, ya que la reducción de los costes actuales resulta un objetivo común
para todos los programas del Plan Forestal. Por consiguiente, en la medida que
dichos rendimientos se vean superados, sin que se contradigan las distintas
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directrices técnicas,  deberá entenderse como un avance en el grado de
profesionalización y experimentación forestal.

TABLAS ANUALES DE ACTUACIONES POR MATERIAS

A continuación se adjuntan las tablas de actuaciones correspondientes al
primer Programa de Desarrollo del Plan Forestal, ordenadas por programa de
actuación y año.
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE  REPOBLACIÓN FORESTAL
AÑO: 2000

Tipo de actuación denominación ambito agente Valor
(Millones Ptas)

Publicación Técnicas de producción de plantas y de repoblación Autonómico CA 0,5
Estudio Catálogo de especies forestales Autonómico CA 0,6
Estudio Viabilidad del riego en zonas áridas Autonómico CA 9,2
Mejora  de
infraestructuras

Vivero Lanzarote CI 8,5

Mejora  de
infraestructuras

Vivero Fuerteventura CI 5

Mejora  de
infraestructuras

Vivero Gran  Canaria CI 5

Mejora  de
infraestructuras

Vivero Tenerife CI 5

Mejora de
infraestructuras

Vivero La Gomera CI 5

Mejora  de
infraestructuras

Vivero El Hierro CI 2

Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,6
Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 1
Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 9,5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 5,5
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,4
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,6
Obra forestal Tabaibal  (5 ha) Lanzarote CI 5
Obra forestal Agroforestal  (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo  (5 ha) Fuerteventura CI 6
Obra forestal Tabaibal  (10 ha) Fuerteventura CI 10,5
Obra forestal Silvopastoril  (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo  (15 ha) Gran Canaria CI 17
Obra forestal Monteverde  (20 ha) Gran Canaria CI 14
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Obra forestal Pinar  (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur  (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta  (25 ha) Tenerife CI 10,5
Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Retamar-Suprasílvico (7,5 ha) La Palma CI 1,2
Obra forestal Vallado  (30 ha) La Palma CI 3,3
Obra forestal Termófilo (10 ha) El Hierro CI 6,5
TOTAL 347,2
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOBLACIÓN FORESTAL
AÑO: 2001

TIPO DE
ACTUACIÓN

DENOMINACIÓN AMBITO AGENTE Valor  (Millones
Ptas)

Estudio CARTOGRAFIA DE LA ESTACIÓN FORESTAL Lanzarote y Fuerteventura CA 9,5

Estudio Cartografía de rodales selectos Autonómico CA 7,5
Obra forestal Instalación de nuevo vivero Fuerteventura CI 8
Obra forestal Instalación de nuevo vivero Tenerife CI 8
Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,5

Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 0,7

Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 3
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,5
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (5 ha) Lanzarote CI 4,5
Obra forestal Termófilo (5 ha) Lanzarote CI 6
Obra forestal Tabaibal (5 ha) Lanzarote CI 5
Obra forestal Agroforestal  (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (5 ha) Fuerteventura CI 4,5
Obra forestal Termófilo (5 ha) Fuerteventura CI 6
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Fuerteventura CI 10,5
Obra forestal Silvopastoril (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (15 ha) Gran Canaria CI 10
Obra forestal Termófilo (20 ha) Gran Canaria CI 23
Obra forestal Monteverde Mantenimiento (20 ha) Gran Canaria CI 1,5
Obra forestal Monteverde (20 ha) Gran Canaria CI 14
Obra forestal Pinar Mantenimiento (100 ha) Gran Canaria CI 25,5
Obra forestal Pinar (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur Mantenimiento (50 ha) Gran Canaria CI 13
Obra forestal Termófilo-Sur (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
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Obra forestal Monteverde bajo cubierta (25 ha) Tenerife CI 10,5
Obra forestal Pinar Mantenimiento (100 ha) Tenerife CI 25,5
Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Termófilo bajo cubierta  (16 ha) La Gomera CI 7
Obra forestal Retamar-Suprasílvico (11,25 ha) La Palma CI 6,4
Obra forestal Termófilo  (10 ha) El Hierro CI 6,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) El Hierro CI 8,5

TOTAL 445,7
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA  DE  REPOBLACIÓN FORESTAL
AÑO: 2002

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor (Millones
Ptas)

Estudio Cartografia de la estación forestal Gran Canaria CA 8,5
Estudio Regiones de procedencia Autonómico CA 7,5
Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,5
Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 0,7
Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 3
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,5
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (10 ha) Lanzarote CI 8

Obra forestal Termófilo (5 ha) Lanzarote CI 6
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Lanzarote CI 10,5
Obra forestal Agroforestal (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (10 ha) Fuerteventura CI 8

Obra forestal Termófilo (10 ha) Fuerteventura CI 11,5
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Fuerteventura CI 10,5
Obra forestal Silvopastoril (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (35 ha) Gran Canaria CI 24
Obra forestal Termófilo (30 ha) Gran Canaria CI 34
Obra forestal Monteverde Mantenimiento (40 ha) Gran Canaria CI 3
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) Gran Canaria CI 8
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Gran Canaria CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur Mantenimiento (100 ha) Gran Canaria CI 25,5

Obra forestal Termófilo Sur (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (25 ha) Tenerife CI 10,5
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Tenerife CI 51
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Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Termófilo bajo cubierta (22 ha) La Gomera CI 9,5
Obra forestal Retamar-Suprasílvico (11,25 ha) La Palma CI 6,4
Obra forestal Termófilo (10 ha) El Hierro CI 6,5
Obra forestal Monteverde  bajo cubierta ( 20 ha) El Hierro CI 8,5

T O T A L 533,2
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE  REPOBLACIÓN FORESTAL
AÑO: 2003

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Ptas)

Estudio Cartografia de la estación forestal Tenerife CA 8,5
Estudio Regiones de procedencia Autonómico CA 8,5
Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,5
Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 0,7
Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 3
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,4
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,5
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (10ha) Lanzarote CI 8
Obra forestal Termófilo ( 5 ha) Lanzarote CI 6
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Lanzarote CI 10,5
Obra forestal Agroforestal (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (15 ha) Fuerteventura CI 12,5
Obra forestal Termófilo (10 ha) Fuerteventura CI 11,5
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Fuerteventura CI 10,5
Obra forestal Silvopastoril (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (50 ha) Gran Canaria CI 34
Obra forestal Termófilo (30 ha) Gran Canaria CI 34
Obra forestal Monteverde Mantenimiento (20 ha) Gran Canaria CI 15
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) Gran Canaria CI 8
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Gran Canaria CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur Mantenimiento (100 ha) Gran Canaria CI 25,5
Obra forestal Termófilo-Sur (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (25 ha) Tenerife CI 10,5
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Tenerife CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Termófilo bajo cubierta (22 ha) La Gomera CI 9,5
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Obra forestal Retamar-Suprasílvico (11,25 ha) La Palma CI 6,4
Obra forestal Termófilo (10 ha) El Hierro CI 6,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) El Hierro CI 8,5

TOTAL 560,8
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOBLACIÓN FORESTAL
AÑO: 2004

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor
(Millones Ptas)

Publicación Técnicas de producción de plantas y repoblación Autonómico CA 1
Estudio Cartografia de la estación forestal La Palma y El Hierro CA 9
Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,7
Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 1
Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 5,5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 3
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,4
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,5
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (10 ha) Lanzarote CI 8
Obra forestal Termófilo (5 ha) Lanzarote CI 6
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Lanzarote CI 10,5
Obra forestal Agroforestal (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (20 ha) Fuerteventura CI 16
Obra forestal Termófilo (10 ha) Fuerteventura CI 11,5
Obra forestal Tabaibal (10 ha) Fuerteventura CI 10,5
Obra forestal Silvopastoril (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (60 ha) Gran Canaria CI 40,5
Obra forestal Termófilo (30 ha) Gran Canaria CI 34
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha.) Gran Canaria CI 8
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Gran Canaria CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur Mantenimiento (100 ha) Gran Canaria CI 25,5
Obra forestal Termófilo (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (50 ha) Tenerife CI 21
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Tenerife CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Termófilo bajo cubierta  (22 ha) La Gomera CI 9,5
Obra forestal Retamar-Suprasílvico (11,25 ha) La Palma CI 6,4
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Obra forestal Termófilo (10 ha) El Hierro CI 6,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) El Hierro CI 8,5

T O T A L 560,3
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOBLACION FORESTAL
AÑO: 2005

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Ptas)

Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,7
Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 1
Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 5,5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 3
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,5
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (10 ha) Lanzarote CI 8
Obra forestal Termófilo (5 ha) Lanzarote CI 6
Obra forestal Tabaibal (15 ha) Lanzarote CI 16
Obra forestal Agroforestal (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (20 ha) Fuerteventura CI 16
Obra forestal Termófilo (10 ha) Fuerteventura CI 11,5
Obra forestal Tabaibal (20 ha) Fuerteventura CI 21
Obra forestal Silvopastoril (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (60 ha) Gran Canaria CI 40,5
Obra forestal Termófilo (50 ha) Gran Canaria CI 57
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) Gran Canaria CI 8
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Gran Canaria CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur Mantenimiento ( 100 ha) Gran Canaria CI 25,5
Obra forestal Termófilo-Sur (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (50 ha ) Tenerife CI 21
Obra forestal Pinar Mantenimiento ( 200 ha ) Tenerife CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Termófilo bajo cubierta (22 ha ) La Gomera CI 9,5
Obra forestal Retamar-Suprasílvico (11,25 ha) La Palma CI 6,4
Obra forestal Termófilo (10 ha) El Hierro CI 6,5
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Obra forestal Monteverde bajo cubierta ( 20 ha ) El Hierro CI 8,5
T O T A L 589,2
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOBLACIÓN FORESTAL
AÑO: 2006

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor
 (Millones Ptas)

Proyecto Repoblaciones forestales Lanzarote CI 0,7
Proyecto Repoblaciones forestales Fuerteventura CI 1
Proyecto Repoblaciones forestales Gran Canaria CI 5,5
Proyecto Repoblaciones forestales Tenerife CI 3
Proyecto Repoblaciones forestales La Gomera CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales La Palma CI 0,3
Proyecto Repoblaciones forestales El Hierro CI 0,5
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (10 ha) Lanzarote CI 8
Obra forestal Termófilo (5 ha) Lanzarote CI 6
Obra forestal Tabaibal (15 ha) Lanzarote CI 16
Obra forestal Agroforestal (5 ha) Lanzarote CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (20 ha) Fuerteventura CI 16
Obra forestal Termófilo (10 ha) Fuerteventura CI 11,5
Obra forestal Tabaibal (20 ha) Fuerteventura CI 21
Obra forestal Silvopastoril (2,5 ha) Fuerteventura CI 1
Obra forestal Termófilo Mantenimiento (80 ha) Gran Canaria CI 54
Obra forestal Termófilo (50 ha) Gran Canaria CI 57
Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) Gran Canaria CI 8
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Gran Canaria CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Gran Canaria CI 85
Obra forestal Termófilo-Sur Mantenimiento (100 ha) Gran Canaria CI 25,5
Obra forestal Termófilo-Sur (50 ha) Gran Canaria CI 42,5
Obra forestal Monteverde bajo cubierta ( 50 ha ) Tenerife CI 21
Obra forestal Pinar Mantenimiento (200 ha) Tenerife CI 51
Obra forestal Pinar (100 ha) Tenerife CI 85
Obra forestal Termófilo  bajo cubierta (16 ha) La Gomera CI 7
Obra forestal Retamar-Suprasílvico (11,25 ha) La Palma CI 6,4
Obra forestal Termófilo (10 ha) El Hierro CI 6,5
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Obra forestal Monteverde bajo cubierta (20 ha) El Hierro CI 8,5
T O T A L 600,2
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2000

tipo de actuación denominación ambito agente valor(millones
pts)

estudio catálogo regional de hidrotécnias de corrección hidrológico-
forestal

autonómico CA 6

estudio zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal (II) La Palma CI 5

proyecto corrección hidrológico-forestal cuenca de Famara Lanzarote CA 6

proyecto corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé Hierro CA 10

proyecto corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CA 6

proyecto corrección hidrológico-forestal cuencas del suroeste de G.C.(I) Gran Canaria CA 8

proyecto corrección hidrológico-forestal barranco del Matorral Fuerteventura CA 4

proyecto corrección hidrológico-forestal cuenca de Majona La Gomera CA 4

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Mala Lanzarote CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal zona de Haría Lanzarote CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Tirajana Gran Canaria CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Tejeda Gran Canaria CI-CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 40

TOTAL 439
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2001

tipo de actuación denominación ambito agente valor (millones
pts)

estudio programa de restauración de hidrotécnias de corrección hidrológico-
forestal

autonómico CA 4

estudio zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal (I) Tenerife CI-CA 8

proyecto corrección hidrológico-forestal cuencas del suroeste de G.C.(II) Gran Canaria CA 7

proyecto corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (II) La Gomera CA 6

proyecto plan insular de restauración y conservación de vías forestales de
Tenerife

Tenerife CI 4

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Tirajana Gran Canaria CI-CA 70

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Tejeda Gran Canaria CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CI-CA 60

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Mala Lanzarote CI-CA 60

obra forestal corrección hidrológico-forestal zona de Haría Lanzarote CI-CA 60

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco del Matorral Fuerteventura CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Majona La Gomera CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé Hierro CA 45

TOTAL 534
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2002

tipo de actuación denominación ambito agente valor (millones
pts)

estudio zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal (II) Tenerife CI-CA 8

proyecto corrección hidrológico-forestal medianías de Agulo La Gomera CA 4

proyecto Planes insulares de restauración y conservación de vías forestales  de
Lanzarote y Fuerteventura

Lanzarote y Fuerteventura CA 1

proyecto Planes insulares de restauración y conservación de vías forestales  de La
Gomera y El Hierro

La Gomera y el Hierro CA 4

proyecto plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de La
Palma

La Palma CI 5

proyecto plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de Gran
Canaria

Gran Canaria CI 3

proyecto plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de TF (II) Tenerife CI 6

obra forestal Ejecución programa de restauración de hidrotécnias de corrección
hidrológico-forestal

autonómico CA 20

obra forestal Actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal La Palma CI-CA 40

obra forestal Corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CI-CA 50

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Tirajana Gran Canaria CI-CA 25

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuencas del Suroeste Gran Canaria CI-CA 70

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Mala Lanzarote CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal zona de Haría Lanzarote CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco del Matorral Fuerteventura CA 25

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Majona La Gomera CA 25

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé El Hierro CA 60

TOTAL 546
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2003

tipo de actuación denominación ambito agente valor (millones
pts)

obra forestal ejecución programa de restauración de hidrotécnias de corrección
hidrológico-forestal

autonómico CA 20

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal La Palma CI-CA 40

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal Tenerife CI-CA 60

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Lanzarote

Lanzarote CA 1,5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Gomera

La Gomera CA 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Palma

La Palma CI 10

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Gran Canaria

Gran Canaria CI 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Tenerife

Tenerife CI 35

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Fuerteventura

Fuerteventura CI 2

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
El Hierro

El Hierro CI 2

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuencas del Suroeste Gran Canaria CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 105

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Majona La Gomera CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Famara Lanzarote CI-CA 75

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé El Hierro CA 60

TOTAL 600,5
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2004

tipo de actuación denominación ambito agente valor (millones
pts)

obra forestal ejecución programa de restauración de hidrotécnias de corrección
hidrológico-forestal

autonómico CA 20

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal La Palma CI-CA 40

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal Tenerife CI-CA 60

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Gomera

La Gomera CA 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Palma

La Palma CI 10

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Gran Canaria

Gran Canaria CI 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Tenerife

Tenerife CI 35

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
El Hierro

El Hierro CI 2

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuencas del Suroeste Gran Canaria CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 100

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Majona La Gomera CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 20

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé El Hierro CA 60

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Famara Lanzarote CI-CA 75

TOTAL 592
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2005

tipo de actuación denominación ambito agente valor (millones
pts)

obra forestal ejecución programa de restauración de hidrotécnias de corrección
hidrológico-forestal

autonómico CA 20

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal La Palma CI-CA 40

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal Tenerife CI-CA 60

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Gomera

La Gomera CA 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Palma

La Palma CI 10

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Gran Canaria

Gran Canaria CI 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Tenerife

Tenerife CI 35

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
El Hierro

El Hierro CI 2

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuencas del Suroeste Gran Canaria CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 100

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Majona La Gomera CA 25

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé El Hierro CA 50

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Famara Lanzarote CI-CA 75

TOTAL 577
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL
AÑO 2006

tipo de actuación denominación ambito agente valor (millones
pts)

obra forestal ejecución programa de restauración de hidrotécnias de corrección
hidrológico-forestal

autonómico CA 20

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal La Palma CI-CA 40

obra forestal actuaciones en zonas prioritarias de corrección hidrológico-forestal Tenerife CI-CA 60

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Gomera

La Gomera CA 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
La Palma

La Palma CI 10

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Gran Canaria

Gran Canaria CI 5

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
Tenerife

Tenerife CI 35

obra forestal Ejecución plan insular de restauración y conservación de vías forestales  de
El Hierro

El Hierro CI 2

obra forestal corrección hidrológico-forestal barranco de Amargavinos La Palma CI-CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuencas del Suroeste Gran Canaria CI-CA 80

obra forestal corrección hidrológico-forestal presa de Las Peñitas Fuerteventura CI-CA 105

obra forestal corrección hidrológico-forestal medianías de Agulo La Gomera CA 40

obra forestal corrección hidrológico-forestal comarca del NW de La Gomera (I) La Gomera CA 30

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Garoé El Hierro CA 50

obra forestal corrección hidrológico-forestal cuenca de Famara Lanzarote CI-CA 70

TOTAL 592
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2000
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Cartografía Mapa de Vegetación Forestal (E= 1/25.000) Autonómico CA 8
Inventario y
Cartografía

Inventario Forestal de Repoblaciones de Pino canario  (E=1/10.000) El Hierro, La Palma, La
Gomera, Tenerife y Gran
Canaria

CA 38,5

Cartografía Cartografía de las masas de fayal-brezal (E=1/10.000) El Hierro, La Palma, La
Gomera y Tenerife

CA 15

Inventario y
cartografía

Inventario y cartografía de  las áreas de pinar canario repoblado y/o
de regeneración natural en el sector NE de Tamabada (E= 1/5.000).

Gran Canaria CI 2,5

Inventario y
cartografía

Identificación de los palmerales susceptibles de tratamientos
preventivos o de mejora (E= 1/10.000)

La Gomera, Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura

CA 5

Estudio Estudio sobre la evolución del sector maderero local y de
importación

Autonómico CA 1

Estudio Estudio sobre la posibilidad de establecer una Reserva Productiva de
Pino Insigne en la isla de Tenerife (S= 500-700 ha)

Tenerife CA 2

Publicación La Técnica del Guarapeo La Gomera CA y CI 4
Administrativa Informatización del Registro de Fincas Montuosas La Palma y Tenerife CI 2,5
Proyecto Plan técnico de Sustitución de masas artificiales de pino insigne de la

isla de La Palma (S= 145 ha)
La Palma CI 1

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de
coníferas en el Lomo del Carretón (S=12ha)

La Gomera CI 0,25

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de pino
insigne de la comarca de Acentejo  (S= 295 ha)

Tenerife CI 1

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de
coníferas y frondosas de Fuerteventura (S= 82 ha)

Fuerteventura CI 0,5

Proyectos Elaboración de proyectos  de los años  2000 y 2001 El Hierro CA y CI 2,6
Proyectos Elaboración de proyectos de los años 2000 y 2001 La Palma CA y CI 4
Proyectos Elaboración de proyectos de los años 2000 y 2001 La Gomera CA y CI 1,9
Proyectos Elaboración de proyectos de los años 2000 y 2001 Tenerife CA y CI 8,9
Proyectos Elaboración de proyectos de los años 2000 y 2001 Gran Canaria CA y CI 8,1
Proyectos Elaboración de proyectos de los años 2000 y 2001 Fuerteventura CA y CI 0,85
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Proyectos Elaboración de proyectos de los años 2000 y 2001 Lanzarote CA y CI 1,2
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de coníferas y frondosas del

sector NE herreño (20-30 ha)
El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario en El Hierro
(50-60 ha)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pino insigne del sector NO herreño  (5-6
ha)

El Hierro CI 2,4

Obra Forestal Tratamiento  de la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar
(20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento (7-10 ha) La Palma CI 20
Obra Forestal Tratamiento del pinar de repoblación en Breña Baja (40-50 ha) La Palma CI 20
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel (10-12

ha)
La Gomera CI 8,5

Obra Forestal 25-35 ha de transformación de pino insigne en la comarca de
Acentejo

Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal 50-65 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur
de la Cumbre de Acentejo (30-40 ha)

Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo (45-55 ha)

Tenerife CI 22,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava (60-70 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
La Guancha (60-70 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar (15-20 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales  de la Cumbre Central de Gran
Canaria (60-70 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales  de la Cumbre Septentrional de
Gran Canaria (60-70 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales en el SE de Tamadaba (30-35 ha) Gran Canaria CI 18
Obra forestal Tratamiento Selvícola en Castillo de Lara (10-15 ha) Fuerteventura CI 4
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas El Hierro CI 3
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas La Palma CI 15
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Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas La Gomera CI 4
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas Tenerife CI 20
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas Gran Canaria CI 10
Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Valle Gran Rey y Vallehermoso según

proyecto
La Gomera CI 20

Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana
según proyecto

Gran Canaria CI 40

Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Tuineje y Batancuria según proyecto Fuerteventura CI 10
Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Haría según proyecto Lanzarote CI 20
TOTAL 537,3
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2001
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Inventario Forestal de Repoblaciones de Pino canario  y Mapa de Estados
Selvícolas de las Repoblaciones de Pino canario (E= 1/10.000)

El Hierro, La Palma, La Gomera,
Tenerife y Gran Canaria

CA 33,5

Inventario y
cartografía

Inventario de la Red de Líneas Preventivas y de Defensa (1/10.000) La Palma, La Gomera, El Hierro,
Tenerife y Gran Canaria

CA 15

Inventario y
cartografía

Identificación y caracterización de formaciones del género Eucaliptus
(E = 1/10.000)

El Hierro, Tenerife y Gran
Canaria

CA 5

Inventario y
cartografía

 Caracterización forestal de las repoblaciones de monteverde (E=
1/10.000)

El Hierro, Tenerife y Gran
Canaria

CA 2,5

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las áreas de pino canario repobladas y/o
de regeneración natural alterada en el sector NE de Tamadaba

Gran Canaria CI 1

Inventario y
cartografía

Elaboración de los mapas de Modelos de Combustible  (E= 1/ 25.000) La Palma, La Gomera, El Hierro,
Tenerife y Gran Canaria

CA 5

Estudio  Estudio sobre la demanda del aprovechamiento del monteverde y sus
posibilidades de mejora .

La Palma y Tenerife CA 4

Estudio Estudio sobre la demanda de productos derivados de eucaliptares y
posibilidades de mejora selvícola.

Tenerife y Gran Canaria CA 1,5

Estudio Estudio para la homologación de una ecocertificación para los
productos forestales canarios.

Autonómico CA 2,5

Estudio Estudio sobre la comercialización en el mercado insular del carbón de
producción local

Autonómico CA 0,5

Divulgación Técnicas adecuadas de poda de palmeras Autonómico CA 1,5
Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas de pino insigne del

sector NO de la isla de El Hierro (S= 150 ha)
El Hierro CI 1

Proyecto Plan Técnico de Gestión de la vegetación de transición entre El Fayal y
El Pinar (S= 100 ha)

El Hierro CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de coníferas de
Majona y Raso del Juel (S= 525 ha)

La Gomera CI 0,5
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Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas artificiales de pino
canario en la ladera sur de la Cumbre de Acentejo (S= 1.150 ha)

Tenerife CI 2

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las repoblaciones de monteverde Tenerife y Gran Canaria CI 1,5
Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas de monteverde con

castaño del norte de la isla de Gran Canaria  (S=  100 ha)
Gran Canaria CI 1,5

Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 El Hierro CA y CI 1,5
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 La Palma CA y CI 2
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 La Gomera CA y CI 1,1
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 Tenerife CA y CI 5,1
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 Gran Canaria CA y CI 4,35
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 Fuerteventura CA y CI 0,42
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2002 Lanzarote CA y CI 0,6
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de coníferas y frondosas del

sector NE herreño (20-30 ha)
El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario en El Hierro (50-
60ha)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pino insigne del sector NO herreño (5-6
ha)

El Hierro CI 2,4

Obra Forestal Tratamiento de  la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar
(20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento según Plan Técnico de
Gestión (7-12 ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario en Breña Baja
(40-50 ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel (10-12
ha)

La Gomera CI 8,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales en Lomo Carretón según Plan
Técnico (4-5 ha)

La  Gomera CI 4,25

Obra Forestal 25-35 ha de transformación de pino insigne en la comarca de Acentejo
según Plan Técnico

Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal 50-65 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava Tenerife CI y Aytos 0
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur de

la Cumbre de Acentejo (30-40 ha)
Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo (45-55 ha)

Tenerife CI 22,5
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Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava (60-70 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de La
Guancha (60-70 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar (15-20 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Vilaflor, Adeje y Granadilla (80-90 ha)

Tenerife CI 37,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Arico, Fasnia y Oeste de Güimar (15-20 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales de la Cumbre Central de Gran
Canaria (60-70 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales  de la Cumbre Septentrional de
Gran Canaria (60-70 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pinar canario con regeneración natural
alterada en el NE de Tamadaba según Plan Técnico (20-25 has)

Gran Canaria CI 5

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales de pino canario en el SE de
Tamadaba (30-35 ha)

Gran Canaria CI 18

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Cortijo de
Botija (15-20 ha)

Gran Canaria CI 9

Obra Forestal Tratamiento de la vegetación en  el Brezal del Palmital según Plan
Técnico (4 -6 ha)

Gran Canaria CI 2

Obra forestal Tratamiento selvícola en Castillo de Lara según Plan Técnico (10-15 ha) Fuerteventura CI 4
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas El Hierro CI 3
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas La Palma CI 15
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas La Gomera CI 4
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas Tenerife CI 20
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas Gran Canaria CI 10
Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Valle de Gran Rey y Alajeró según

proyecto
La Gomera CI 20

Obra Forestal Tratamiento de palmerales  en San Bartolomé de Tirajana según
proyecto

Gran Canaria CI 40

Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Betancuria según proyecto Fuerteventura CI 10
Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Haría y Teguise según proyecto Lanzarote CI 20

TOTAL 587,82
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2002
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Muestreo e Inventario de las masas seminaturales del Parque Natural de la
Corona Forestal de Tenerife  (E= 1/10.000 )

Tenerife CA 5,25

Inventario y
cartografía

Elaboración de los Mapas de Biomasa Forestal (E=1/50.000) La Palma, La Gomera, El
Hierro, Tenerife y Gran
Canaria

CA 4

Inventario y
cartografía

Inventario de infraestructuras y viviendas susceptibles de la aplicación de
Planes de Autoprotección (E= 1/10.000)

El Hierro, La Palma, La
Gomera, Tenerife, y Gran
Canaria

CA 7

Estudio Estudio de identificación de áreas preventivas aptas para la
repoblación con especies higrófilas

El Hierro, La Palma, La
Gomera, Tenerife y Gran
Canaria.

CA 1,5

Estudio  Estudio sobre la demanda de pinocha, astillas y leña; y las
posibilidades de mejora de su aprovechamiento

Autonómico CA 4

Estudio Estudio e identificación de zonas propuestas para el aprovechamiento
al monteverde o para su conversión en la isla de Tenerife

Tenerife CA y CI 8

Estudio Estudio e identificación de zonas propuestas para el aprovechamiento
al monteverde o para su conversión en la isla de La Palma

La Palma CA y CI 5

Estudio  Estudio sobre el control de calidad de la obra forestal Autonómico CA 1
Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de coníferas exóticas

y frondosas  del sector NE de El Hierro (S= 355 ha)
El Hierro CI 1

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de pino canario de la
isla de El Hierro (S= 460 ha)

El Hierro CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de pino canario en la isla
de El Hierro (S= 460 ha)

El Hierro CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de coníferas
en La Montañeta (S= 35 ha) )

La Gomera CI 1

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas artificiales de pino
canario de isla de La Palma (S= 260 ha )

La Palma CI 0,5
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Proyecto Inventario y Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas de pino canario
procedentes de la explotación ordenada  en los Altos de Icod y Garachico

Tenerife CI 4

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas artificiales de pino canario
en los Altos de Vilalflor, Adeje y Granadilla (S= 1500 ha)

Tenerife CI 2

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas artificiales de pino
canario en la ladera norte de la Cumbre de Acentejo (S= 2.050 ha)

Tenerife CI 2,5

Proyecto Plan Técnico de mejora selvícola de las masas artificiales de pino
canario de los Altos de La Guancha  (S= 2.100)

Tenerife CI 1

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas artificiales de pino
canario de los Altos de Güimar (S= 1100 ha)

Tenerife CI 1

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de coníferas de la
cumbre central de Gran Canaria (S = 2.105 ha)

Gran Canaria CI 3

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas de repoblación de pino
canario del sector SE de Tamadaba (S= 420 ha)

Gran Canaria CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola de la repoblación de pino canario en
el Cortijo de Botija (S= 130 ha)

Gran Canaria CI 0,5

Proyecto Planes Técnicos  de Creación y Mantenimiento de Líneas Preventivas y
de Defensa

El Hierro, La Palma, La
Gomera, Tenerife y Gran
Canaria

CA y CI 10

Proyecto Plan Técnico de Gestión de Palmerales La Gomera, Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura

CI 2

Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2003 El Hierro CA y CI 1,5
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2003 La Palma CA y CI 2,1
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2003 La Gomera CA y CI 1,2
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2003 Tenerife CA y CI 5,7
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2003 Gran Canaria CA y CI 4,35
Proyectos Elaboración de proyectos  del año 2003 Fuerteventura CA y CI 0,12
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de coníferas y frondosas del

sector NE herreño (20-30 ha)
El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en El Hierro (50-
60 ha)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pino insigne del sector NO herreño según
Plan Técnico (5-6 ha)

El Hierro CI 2,4
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Obra Forestal Tratamiento de la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar
según Plan Técnico (20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento según Plan Técnico (10-12
ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento del pinar de repoblación de pino canario en Breña Baja (40-
50ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales en Lomo Carretón según Plan
Técnico (4-5 ha)

La Gomera CI 4,25

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel según
Plan Técnico (10-12 ha)

La Gomera CI 8,5

Obra Forestal 25-35 ha de transformación de pino insigne en la comarca de Acentejo
según Plan Técnico

Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal 50-65 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur de
la Cumbre de Acentejo (30-40 ha)

Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo (45-55 ha)

Tenerife CI 22,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava  (60-70 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de La
Guancha (60-70 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar (15-20 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Vilaflor, Adeje y Granadilla (80-90 ha)

Tenerife CI 37,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Arico, Fasnia y Oeste de Güimar (15-20 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales de coníferas en la Cumbre
Central de Gran Canaria (55-65 ha)

Gran Canaria CI 29

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales de coníferas en la Cumbre
Septentrional de Gran Canaria (55-65 ha)

Gran Canaria CI 29

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario  en el SE de
Tamadaba (30-35 ha)

Gran Canaria CI 18
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Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Cortijo de
Botija
 (15-20 ha)

Gran Canaria CI 9

Obra Forestal Tratamiento de la vegetación en  el Brezal del Palmital según Plan
Técnico (4-6 ha)

Gran Canaria CI 2

Obra Forestal Tratamiento de las masas de monteverde con castaño en Gran Canaria
según  Plan Técnico (7-12 ha)

Gran Canaria CI 3

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pinar canario con regeneración natural
alterada en el NE de Tamadaba según Plan Técnico (20-25 ha)

Gran Canaria CI 5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales  en Castillo de Lara según Plan
Técnico (10-15 ha)

Fuerteventura CI 4

Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas El Hierro CI 3
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas La Palma CI 15
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas La Gomera CI 4
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas Tenerife CI 20
Obra Forestal Mantenimiento de la red de líneas preventivas Gran Canaria CI 10
Obra Forestal Tratamiento de palmerales  en Alajeró y San Sebastíán según proyecto La Gomera CI 20
Obra Forestal Tratamiento de palmerales  en San Bartolomé de Tirajana, Santa Brígida,

Firgas, Moya y Arucas según proyecto
Gran Canaria CI 40

Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Puerto del Rosario, Pájara y La Oliva
según proyecto

Fuerteventura CI 10

Obra Forestal Tratamiento de palmerales en Tías, Yaiza, Tinajo, Arrecife y San
Bartolomé según proyecto

Lanzarote CI 20

T O T A L 572,47
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2003
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Muestreo e Inventario de las masas seminaturales del Parque Natural de
la Corona Forestal de Tenerife  (E= 1/10.000)

Tenerife CA 5,25

Estudio Estudio de  identificación de áreas de ayuda a la regeneración natural de
las diferentes formaciones y propuesta de medidas de actuación

Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura

CA 7

Estudio Identificación de parcelas o rodales de repoblación de pino canario
susceptibles de tratamiento selvícola en la vertiente sur de Gran Canaria

Gran Canaria CA 1,5

Divulgación Campaña de información para la elaboración de Planes de
Autoprotección

El Hierro, La Palma,
Tenerife y Gran Canaria

CA y/o
propietari
os

1

Divulgación Los hongos y setas de Canarias y su aprovechamiento Autonómicol CA 2,5
Proyecto  Plan Técnico de Mejora Selvícola de las repoblaciones de

monteverde
El Hierro, Tenerife y Gran
Canaria

CI 1,5

Proyecto Plan Técnico de Mejora Selvícola por Ayuda a la Regeneración de las
diferentes formaciones

Tenerife, Gran Canaria y
Fuerteventura

CI 1

Proyecto  Plan Técnico de Mejora Selvícola de las masas artificiales de pino
canario de los Altos de Arico, Fasnia  y Güimar (S= 850 ha)

Tenerife CI 1,5

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de coníferas de la
comarca del Valle de la Orotava (S= 3.350 ha)

Tenerife CI 3,5

Proyecto Plan Técnico de Gestión de las masas artificiales de coníferas y
frondosas de la cumbre septentrional de la isla de Gran Canaria (S=
1.464 ha)

Gran Canaria CI 3

Proyecto Plan Técnico de Incendios en Reservas Naturales El Hierro, La Palma, La
Gomera, Tenerife y Gran
Canaria

CA y CI 5

Proyecto Plan de Ordenación de los aprovechamientos del monteverde  en los
montes públicos de La Palma –I

La Palma CA y CI 4

Proyecto Plan de Ordenación de los aprovechamientos del monteverde en los
montes públicos de Tenerife – I

Tenerife CA y CI 6

Proyecto Plan Técnico de Conversión de masas de monteverde en Tenerife Tenerife CI 8
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Proyecto Plan Técnico de Conversión de masas de monteverde en La Palma La Palma CI 5

Proyectos Elaboración de proyectos   del año 2004 El Hierro CA y CI 1,6
Proyectos Elaboración de proyectos   del año 2004 La Palma CA y CI 3
Proyectos Elaboración de proyectos   del año 2004 La Gomera CA y CI 1,25
Proyectos Elaboración de proyectos   del año 2004 Tenerife CA y CI 7
Proyectos Elaboración de proyectos   del año 2004 Gran Canaria CA y CI 5
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de coníferas y frondosas del

sector NE herreño según Plan Técnico (20-30 ha)
El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario según Plan
Técnico
(60-70 ha)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pino insigne del sector NO herreño
según Plan Técnico (5-6 ha)

El Hierro CI 2,4

Obra Forestal Tratamiento  de la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar
según Plan Técnico (20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento según Plan Técnico (10-12
ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Mejora selvícola del pinar de repoblación de pino canario en Breña
Baja según Plan Técnico (50- 60 ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel (10-12
ha)

La Gomera CI 8,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales en La Montañeta según Plan
Técnico (15-20 ha)

La Gomera CI 8

Obra Forestal 25-35 ha de transformación de pino insigne en la comarca de
Acentejo  según Plan Técnico

Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal 50-65 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava Tenerife CI y Aytos 0
Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur

de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (35-45 ha)
Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (55-65 ha)

Tenerife CI 22,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava (70-80 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
La Guancha según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30
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Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar según Plan Técnico (20-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Vilaflor, Adeje y Granadilla según Plan Técnico (80-95 ha)

Tenerife CI 37,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Arico, Fasnia y Oeste de Güimar (15-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales de la Cumbre Central de Gran
Canaria según Plan Técnico (65-75 ha)

Gran Canaria CI 29

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pinar canario con regeneración natural
alterada en el NE de Tamadaba según Plan Técnico (20-25 has)

Gran Canaria CI 5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales de la Cumbre Septentrional de
Gran Canaria (65-75 ha)

Gran Canaria CI 29

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales en el SE de Tamadaba según
Plan Técnico (35-40 ha)

Gran Canaria CI 18

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Cortijo de
Botija según Plan Técnico (20-25 ha)

Gran Canaria CI 9

Obra Forestal Tratamiento de las masas de monteverde con castaño en Gran
Canaria según  Plan Técnico (7-12 ha)

Gran Canaria CI 3

Obra Forestal Tratamiento de la vegetación en  el Brezal del Palmital según Plan
Técnico (6-8 ha)

Gran Canaria CI 2

Obra Forestal Tratamiento Selvícola en Castillo de Lara según Plan Técnico (10-15
ha)

Fuerteventura CI 4

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

El Hierro CI 4

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Palma CI 45

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Gomera CI 5

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Tenerife CI 60

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Gran Canaria CI 30

Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico La Gomera CI 20
Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico Gran Canaria CI 40

T O T A L 631,1
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2004
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Muestreo e Inventario de las masas seminaturales del Parque Natural de
la Corona Forestal de Tenerife  (E= 1/10.000)

Tenerife CA 5,25

Cartografía Delimitación de las áreas forestales naturales o artificiales propuestas
como zonas de estudio y/o  no intervención  ( E = 1/25.000)

Autonómico CA 2

Inventario y
cartografía

 Inventario forestal de las Areas Recreativas y de Acampada  (E= 1/5.000) Autonómico CA 7

Estudio Estudio sobre la demanda de los aprovechamientos tradicionales  de
pequeña cuantía y sus posibilidades de Proyecto y mejora

La Palma, La Gomera,
Tenerife, Gran Canaria y
Lanzarote

CA 1

Publicación Catálogo de Arboles Singulares y Monumentales El Hierro, La Palma, La
Gomera, Tenerife y Gran
Canaria

CA 4

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas de pino insigne del
sector de cumbres de la isla de El Hierro (S= 210 ha)

El Hierro CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de pino
insigne del sector NO de la isla de Tenerife (S= 160 ha)

Tenerife CI 1

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de
coníferas  del sector NE de la isla  Tenerife (S=38 ha)

Tenerife CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Transformación de las masas artificiales de pino
insigne del norte de la isla de Gran Canaria (S= 35 ha)

Gran Canaria CI 0,5

Proyecto Plan Técnico de Gestión Forestal  de las Areas Recreativas y de
Acampada

Autonómico CA y CCII 4

Proyecto Plan de Ordenación de los aprovechamientos del monteverde en los
montes públicos de Tenerife – II

Tenerife CA y CI 6

Proyecto Plan de Ordenación de los aprovechamientos del monteverde  en los
montes públicos de La Palma – II

La Palma CA y CI 4

Proyectos Elaboración de proyectos  2005 El Hierro CA y CI 1,6
Proyectos Elaboración de proyectos  2005 La Palma CA y CI 3
Proyectos Elaboración de proyectos  2005 La Gomera CA y CI 1
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Proyectos Elaboración de proyectos  2005 Tenerife CA y CI 7,1
Proyectos Elaboración de proyectos  2005 Gran Canaria CA y CI 4,5
Obra Forestal Gestión de las masas artificiales de coníferas y frondosas del sector

NE herreño según Plan Técnico (20-30 ha)
El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario según Plan
Técnico  (60-70)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Transformación de las masas de pino insigne del sector NO herreño
según Plan Técnico (5-6 ha)

El Hierro CI 2,4

Obra Forestal Tratamiento  de la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar
según Plan Técnico (20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel (10-12
ha)

La Gomera CI 8,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales en La Montañeta según Plan
Técnico(15-20 ha)

La Gomera CI 8

Obra Forestal Conversión de masas de fayal-brezal según Plan Técnico (10-15 ha) La Palma CI 5
Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento según Plan Técnico (10-15

ha)
La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento  del pinar de repoblación de pino canario en Breña Baja
según Plan Técnico  (50-60 ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Conversión de masas de fayal-brezal según Plan Técnico (15-25 ha) Tenerife CI 10
Obra Forestal 45-50 ha de transformación de pino insigne en la comarca de

Acentejo  según Plan Técnico
Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal 80-100 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava
según Plan Técnico

Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (35-45 ha)

Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (55-65 ha)

Tenerife CI 22,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
La Guancha según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar según Plan Técnico (20-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Vilaflor, Adeje y Granadilla según Plan Técnico (80-95 ha)

Tenerife CI 37,5
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Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Arico, Fasnia y Oeste de Güimar según Plan Técnico (15-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales de la Cumbre Central de Gran
Canaria según Plan Técnico (65-75 ha)

Gran Canaria CI 29

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales de la Cumbre Septentrional de
Gran Canaria según Plan Técnico (65-75 ha)

Gran Canaria CI 29

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales en el  SE de Tamadaba según
Plan Técnico (35-40 ha)

Gran Canaria CI 18

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Cortijo de
Botija según Plan Técnico (20-25 ha)

Gran Canaria CI 9

Obra Forestal Tratamiento de la vegetación en  el Brezal del Palmital según Plan
Técnico (6-8 ha)

Gran Canaria CI 2

Obra Forestal Tratamiento de las masas de monteverde con castaño en Gran
Canaria según  Plan Técnico (7-12 ha)

Gran Canaria CI 3

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

El Hierro CI 4

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Palma CI 45

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Gomera CI 5

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Tenerife CI 60

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Gran Canaria CI 30

Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico La Gomera CI 20
Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico Gran Canaria CI 40

T O T A L 616,45
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENACIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2005
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Milones
Pts)

Inventario y
cartografía

Muestreo e Inventario de las masas seminaturales del Parque Natural de
la Corona Forestal de Tenerife  (E= 1/10.000)

Tenerife CA 5,25

Estudio Estudio sobre la viabilidad de actuación selvícola en las
repoblaciones de coníferas exóticas de Argaga, La Merica,  Arure, El
Santo , Epina, , Garabato, Juego de Bolas, Montoro, El Palmar, Palo
Atravesado, Dehesa del Manco, Cuenca de Benchijigua y Lo del Gato

La Gomera CA 2,5

Proyectos Elaboración de proyectos  2006 El Hierro CA y CI 1,6
Proyectos Elaboración de proyectos  2006 La Palma CA y CI 3
Proyectos Elaboración de proyectos  2006 La Gomera CA y CI 1
Proyectos Elaboración de proyectos  2006 Tenerife CA y CI 7,1
Proyectos Elaboración de proyectos  2006 Gran Canaria CA y CI 4,5
Obra Forestal Tratamiento  de las masas de pino insigne del sector de cumbres

herreño según Plan Técnico (2 ha)
El Hierro CI 1

Obra Forestal Tratamient6o de las masas artificiales de coníferas y frondosas del
sector NE herreño  según Plan Técnico (20-30 ha)

El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario según Plan
Técnico (60-70 ha)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pino insigne del sector NO herreño
según Plan Técnico (5-6 ha)

El Hierro CI 2,4

Obra Forestal Gestión de la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar según
Plan Técnico (20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Conversión de masas de fayal-brezal según Plan Técnico (15-20 ha) La Palma CI 5
Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento según Plan Técnico  (10-15

ha)
La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento  del pinar de repoblación de pino canario en Breña Baja
según Plan Técnico  (50-60 ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel según
Plan Técnico(10-15 ha)

La Gomera CI 8,5

Obra Forestal Conversión de masas de fayal-brezal (15-25 ha) Tenerife CI 10
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Obra Forestal 45-50 ha de transformación de pino insigne en la comarca de
Acentejo  según Plan Técnico

Tenerife CI y
Ayuntami
entos

0

Obra Forestal 80-100 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava
según Plan Técnico

Tenerife CI y
Ayuntami
entos

0

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (35-45 ha)

Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (55-65 ha)

Tenerife CI 22,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
La Guancha según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar según Plan Técnico (20-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Vilaflor, Adeje y Granadilla según Plan Técnico (80-95 ha)

Tenerife CI 37,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Arico, Fasnia y Oeste de Güimar según Plan Técnico (15-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Transformación de las masas de pino insigne en el sector NE de la
isla de Tenerife según Plan Técnico (5-10 ha)

Tenerife CI 3

Obra Forestal Transformación de las masas de pino insigne en el sector N0 de la
isla de Tenerife según Plan Técnico (10-15 ha)

Tenerife CI 6

Obra forestal Tratamiento  de las masas artificiales de la Cumbre Central de Gran
Canaria según Plan Técnico (70-80 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales de la  Cumbre Septentrional de
Gran Canaria según Plan Técnico (70-80 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Obra forestal Tratamiento de las masas artificiales en el  SE de Tamadaba según
Plan Técnico (35-40 ha)

Gran Canaria 18

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

El Hierro CI 4

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Palma CI 45

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Gomera CI 5
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Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Tenerife CI 60

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Gran Canaria CI 30

Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico La Gomera CI 20
Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico Gran Canaria CI 40

T O T A L 581,45
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDEANCIÓN, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS
AÑO: 2006
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Muestreo e Inventario de las masas seminaturales del Parque Natural de
la Corona Forestal de Tenerife  (E= 1/10.0000)

Tenerife CA 5,25

Obra Forestal Tratamiento de las masas de pino insigne del sector de cumbres
herreño según Plan Técnico (2-3 ha)

El Hierro CI 1

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de coníferas y frondosas del
sector NE herreño  según Plan Técnico  (20-30 ha)

El Hierro CI 9,6

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de  pino canario según Plan
Técnico (60-70 ha)

El Hierro CI 24

Obra Forestal Transformación de las masas de pino insigne del sector NO herreño
según Plan Técnico (5-6 ha)

El Hierro CI 2,4

Obra Forestal Tratamiento de la vegetación de transición entre El Fayal y El Pinar
según Plan Técnico (20-30 ha)

El Hierro CI 12

Obra Forestal Conversión de masas de fayal-brezal según Plan Técnico (15-20 ha) La Palma CI 5
Obra Forestal Sustitución de pino insigne en Barlovento según Plan Técnico de

Gestión  (10-15 ha)
La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento  del pinar de repoblación de pino canario en Breña Baja
según Plan Técnico (50-60 ha)

La Palma CI 20

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de Majona y Raso de Juel según
Plan Técnico (10-15 ha)

La Gomera CI 8,5

Obra Forestal Conversión de masas de fayal-brezal según Plan Técnico (20-30 ha) Tenerife CI 10
Obra Forestal 45-50 ha de transformación de pino insigne en la comarca de

Acentejo  según Plan Técnico
Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal 80-100 ha de transformación de pino insigne en el Valle de la Orotava
según Plan Técnico

Tenerife CI y Aytos 0

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Sur
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (35-45 ha)

Tenerife CI 15

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en Ladera Norte
de la Cumbre de Acentejo según Plan Técnico (55-65 ha)

Tenerife CI 22,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en el Valle de La
Orotava según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30
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Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
La Guancha según Plan Técnico (70-80 ha)

Tenerife CI 30

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Güimar según Plan Técnico (20-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Vilaflor, Adeje y Granadilla según Plan Técnico (80-95 ha)

Tenerife CI 37,5

Obra Forestal Tratamiento de las masas artificiales de pino canario en los Altos de
Arico, Fasnia y Oeste de Güimar según Plan Técnico (15-25 ha)

Tenerife CI 7,5

Obra Forestal Transformación de las masas de pino insigne en el sector NE de la
isla de Tenerife según Plan Técnico (5-10 ha)

Tenerife CI 3

Obra Forestal Transformación de las masas de pino insigne en el sector N0 de la
isla de Tenerife según Plan Técnico (10-15 ha)

Tenerife CI 6

Gran Canaria Tratamiento de las masas artificiales de la Cumbre Central de Gran
Canaria según Plan Técnico (35-45 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Gran Canaria Tratamiento de las masas artificiales de la Cumbre Septentrional de
Gran Canaria según Plan Técnico (55-65 ha)

Gran Canaria CI 31,5

Gran Canaria Tratamiento de las masas artificiales en el  SE de Tamadaba según
Plan Técnico (35-40 ha)

Gran Canaria CI 18

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

El Hierro CI 4

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Palma CI 45

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

La Gomera CI 5

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Tenerife CI 60

Obra Forestal Creación y mantenimiento de la red de líneas preventivas según Plan
Técnico

Gran Canaria CI 30

Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico La Gomera CI 20
Obra Forestal Tratamiento de palmerales según Plan Técnico Gran Canaria CI 40

T O T A L 561,75
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2000

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Diseño y replanteo de parcelas de ensayo y de

parcelas permanentes
Autonómico CA 7

Programa Plan de rescate genético Gran Canaria, La Gomera  y
El Hierro

CA 11

Programa Plan de mejora genética de árboles frutales
forestales

Lanzarote y  Fuerteventura CA 2

Estudio Tablas fenológicas Autonómico CA 7
Estudios Normas de plantas de calidad y estudio de

substratos y envases
Autonómico CA 7

Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 7
Estudio Adaptación tarifas laborales Autonómico CA 10
Informática Página Web Autonómico CA 2

TOTAL 53
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2001

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Toma y análisis de datos en las parcelas de

ensayo
Autonómico CA 1

Programa Plan de rescate genético Fuerteventura, La Gomera,
Gran Canaria y El Hierro

CA 10

Programa Plan de mejora genética de árboles frutales
forestales

Lanzarote y
Fuerteventura

CA 1

Estudio Estudio de substratos y contenedores Autonómico CA 7
Estudio Repoblaciones por grupos y bosquetes Autonómico CA 9
Estudio Reforestación en zonas áridas, semiáridas y

erosionadas
Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria y Tenerife

CA 17

Programas Toma y análisis de datos selvícolas Autonómico CA 4
Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 2
Informática Página Web Autonómico CA 0,9

TOTAL 51,9
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2002

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Toma y análisis de datos en las parcelas de

ensayo
Autonómico CA 1

Programa Plan de rescate genético Fuerteventura, La Gomera,
Gran Canaria y El Hierro

CA 9

Programa Plan de mejora genética de árboles frutales
forestales

Lanzarote, Fuerteventura
y Gran Canaria

CA 5

Estudio Papel de micorrizas Autonómico CA 7
Estudio Reforestación en zonas áridas, semiáridas y

erosionadas
Lanzarote, Fuerteventura,
Gran Canaria y Tenerife

CA 18

Programas Toma y análisis de datos selvícolas Autonómico CA 4
Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 2
Estudio Técnicas de retención de suelo Autonómico CA 8
Informática Página Web Autonómico CA 0,9

TOTAL 54,9



49

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2003

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Toma y análisis de datos en las parcelas de

ensayo
Autonómico CA 1

Programa Plan de rescate genético Fuerteventura, La
Gomera, Gran Canaria
y El Hierro

CA 9

Programa Plan de mejora genética de árboles frutales
forestales

Lanzarote, Gran
Canaria y
Fuerteventura

CA 4

Estudio Papel de micorrizas Autonómico CA 7
Estudio Red de parcelas de seguimiento Autonómico CA 9
Programas Toma y análisis de datos selvícolas Autonómico CA 4
Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 2
Estudio Técnicas de retención de suelo Autonómico CA 10

Estudio Uso de maquinaria Autonómico CA 9
Informática Página Web Autonómico CA 0,9

TOTAL 55,9
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2004

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Toma y análisis de datos en las parcelas de

ensayo
Autonómico CA 1

Programa Plan de rescate genético Fuerteventura, La
Gomera, Gran Canaria y
El Hierro

CA 9

Programa Plan de mejora genética de árboles frutales
forestales

Lanzarote, Fuerteventura
y Gran Canaria

CA 4

Estudio Repoblaciones por grupos y  bosquetes Autonómico CA 10
Estudio Red de parcelas de seguimiento Autonómico CA 9
Programas Toma y análisis de datos selvícolas Autonómico CA 4
Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 2
Estudio Técnicas de retención de suelo Autonómico CA 10
Informática Página Web Autonómico CA 0,9

TOTAL 49,9
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2005

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Toma y análisis de datos en las parcelas de

ensayo
Autonómico CA 1

Programa Plan de rescate genético Fuerteventura, La Gomera,
Gran Canaria y El Hierro

CA 9

Estudio Estudio del impacto de los incendios sobre
la vegetación

Tenerife, La Palma, Gomera,
Hierro y Gran Canaria.

CA 5

Estudio Red de parcelas de seguimiento Autonómico CA 9
Programas Toma y análisis de datos selvícolas Autonómico CA 4
Estudio Caracteres culturales Autonómico CA 7
Estudio Utilización de resi-duos forestales Autonómico CA 7
Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 2
Estudio Técnicas de retención de suelo Autonómico CA 10
Informática Página Web Autonómico CA 0,9

TOTAL 54,9
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL  PROGRAMA DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACIÓN FORESTAL
AÑO: 2006

Tipo de actuación Denominación Ambito Agente Valor (Millones Pts)
Programa Toma y análisis de datos en las parcelas de

ensayo
Autonómico CA 1

Programa Plan de rescate genético Fuerteventura, La
Gomera, Gran Canaria y
El Hierro

CA 9

Estudio Estudio del impacto de los incendios sobre la
vegetación

Tenerife, La Palma,
Gomera, Hierro y Gran
Canaria.

CA 5

Estudio Red de parcelas de seguimiento Autonómico CA 9
Programas Toma y análisis de datos selvícolas Autonómico CA 4
Estudio Caracteres culturales Autonómico CA 7
Estudio Pérdidas de suelo Autonómico CA 2
Estudio Técnicas de retención de suelo Autonómico CA 8
Estudio Uso de maquinaria Autonómico CA 9
Informática Página Web Autonómico CA 0,9

TOTAL 54,9
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO: 2000

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Estudio Estudio y propuesta administrativa para la creación de las unidades de
Extensión Forestal

Autonómico CA y CCII 1

Estudio Estudio y propuestas sobre los tipos de impuestos exceptuables para
los propietarios forestales

Autonómico CA 1

Administrativa Incremento patrimonial por adquisición de fincas Autonómico CA 200
T O T A L 202
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO : 2001

Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Cartografía Mapas de Area Frontera(E= 1.25.000) Autonómico CA 2,5
Inventario y
cartografía

Mapas de Usos y Propiedades de las Areas Frontera y Encuestas
Sociológico-Forestales – I  ( E= 1/10.000)

El Hierro, Tenerife, Gran
Canaria, La Gomera,
Fuerteventura y Lanzarote

CA y CCII 10

Administrativa Incremento patrimonial por adquisición de  fincas Autonómico CA 200
T O T A L 212,5
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO : 2002
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Mapas de Usos y Propiedades de las Areas Frontera y Encuestas
Sociológico-Forestales  - II ( E= 1/10.000)

El Hierro, La Gomera,
Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote

CA y CCII 15

Administrativa Incremento patrimonial por adquisición de fincas Autonómico CA 200
T O T A L 215
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO : 2003
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Inventario y
cartografía

Mapas de Usos y Propiedades de las Areas Frontera y Encuestas
Sociológico-Forestales  - III ( E= 1/10.000)

El Hierro, Tenerife, La
Gomera, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote

CA y CCII 5

Base
informática

Catálogo de Propietarios Forestales de Canarias Regional CA y CCII 2

Administrativa Incremento patrimonial  por adquisición de  fincas Autonómico CA 200
T O T A L 207
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO : 2004
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Administrativa Incremento patrimonial por adquisición de  fincas Autonómico CA 200
T O T A L 200
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO : 2005
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Administrativa Incremento patrimonial por adquisición de  fincas Autonómico CA 200
T O T A L 200
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PROGRAMA DE  DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PROGRAMA HORIZONTAL DE AREAS FRONTERA
AÑO : 2006
Tipo de
actuación

Denominación Ambito Agente Valor  (Millones
Pts)

Administrativa Incremento patrimonial por adquisición de  fincas Autonómico CA 200
T O T A L 200
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGISLACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO.-
AÑO: 2000

Tipo de
actuación Denominación Ámbito Agente Valor

(millones ptas)
Normativa Contenido y elaboración de la Ley Forestal Canaria y desarrollo (1) Autonómico C.A. 14
Estudio Establecimiento de partidas presupuestarias con carácter plurianual Autonómico C.A. 0.5
Administrativa Regulación Comisión Técnica de Seguimiento del Plan Forestal Autonómico C.A. 1

Administrativa Regular el contenido y competencias de los Servicios de Inspección Territorial
de la Viceconsejería de Medio Ambiente Autonómico C.A. 1

Administrativa Reglamentación para el funcionamiento, contenido y organización de la
Comisión de Investigación Forestal Autonómico C.A. 1

Administrativa Actualización de los dos Catálogos Provinciales de Montes de la Comunidad
Autónoma de Canarias Autonómico C.A. 1

Normativa Elaboración de normativa sobre la Poda de Palmeras Autonómico C.A. 1
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Fuerteventura CI 27
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Gran Canaria CI 44
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Tenerife CI 54
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Gomera CI 27
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Palma CI 32
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP El Hierro CI 27
TOTAL 229,5
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGISLACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO.-
AÑO: 2001

Tipo de
actuación Denominación Ámbito Agente Valor (millones

ptas)
Normativa Contenido y Elaboración de la Ley Forestal Canaria y Desarrollo  (2) Autonómico C.A. 14

Normativa Elaboración de la normativa para la Comercialización de carbón y
varas de eucalipto Autonómico C.A. 1

Normativa Elaboración de la normativa para el Aprovechamiento de
producciones de monteverde

La Palma,
Tenerife C.A. 1

Normativa Elaboración de normativa para la  Producción de árboles de Navidad Autonómico C.A. 1

Estudio Posibilidad de Exceptuar el Régimen establecido por la Orden de 20
de febrero de 1991, sobre Protección de la Flora Vascular de la C.A. Autonómico C.A. 1

Normativa Elaboración de Normativa para la Regulación de los Planes de
Autoprotección Autonómico C.A. 1

Estudio Posibilidad de Creación de la Sección de Extensión Forestal Autonómico C.A. 2
Normativa Elaboración de normativa sobre Ecocertificación Autonómico C.A. 1

Estudio Determinar las necesidades administrativas y de gestión existentes en
los organismos con competencias en materia forestal Autonómico C.A. 4

Estudio Consorcios. Determinar su mantenimiento, extinción o, en su caso la
creación de nueva figura. Autonómico C.A. 2

Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Gran Canaria CI 44
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Tenerife CI 54
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Gomera CI 27
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Palma CI 32
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP El Hierro CI 27
TOTAL 212
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGISLACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO.-
AÑO: 2002

Tipo de
actuación Denominación Ámbito Agente Valor (millones

ptas)
Normativa Tramitación Ley Forestal Canaria y Desarrollo (3) Autonómico C.A.
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Gran Canaria CI 44
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Tenerife CI 54
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Gomera CI 27
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Palma CI 32
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP El Hierro CI 27
TOTAL 185
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGISLACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO.-
AÑO: 2003

Tipo de
actuación Denominación Ámbito Agente Valor (millones ptas)

Normativa Elaboración de normativa para el Aprovechamiento de setas y
hongos Autonómico C.A. 1

Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Gran Canaria CI 44
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Tenerife CI 54
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP La Palma CI 32

TOTAL 131
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PROGRAMA DE DESARROLLO DEL PLAN FORESTAL DE CANARIAS
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LEGISLACIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO.-
AÑO 2004
Tipo de
actuación Denominación Ámbito Agente Valor

Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Gran Canaria CI 44
Administrativa Deslinde y Amojonamiento de MUP Tenerife CI 54

TOTAL 98
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ANEXO

PRIORIDADES DESLINDE Y AMOJONAMIENTO
POR ISLA

Isla de Gran Canaria.

Deslinde
1 MUP 3 Arguineguin, S: 2.783 has.
2 MUP 7 San Bartolomé, S: 2.075 has.
Amojonamiento
1 MUP 3 Arguineguin, S: 2.783 has.
2 MUP 7 San Bartolomé, S: 2.075 has.
3 MUP 5 Inagua, S: 1.456 has.
4 MUP 3 Ojeda, S: 850 has.
5 MUP 6 Pajonales, S: 1.249 has.
6 MUP 1 El Pinar, S:  601 has.
7 MUP 2 Tamadaba, S: 677´5 has.
8 MUP 12 Montaña del Rey, S: 114 has.
9 Amojonamiento Cortijo del Nublo s/n, S: 355 has.
10 Amojonamiento Cortijo de Las Mesas s/n, S: 79 has.
11 Amojonamiento Cortijo de Tifaracás s/n, S: 530 has.

Isla de Fuerteventura
Deslinde
1

Amojonamiento
1

Isla de Fuerteventura.

Según Decreto 1986:

Finca El Butajo, S: 3´48 has, propiedad del Estado.
MUP 11 Castillo de Lara, S: 258 has. Su perímetro se encuentra vallado.
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Isla de Tenerife
Deslinde
1 MUP 43 Agache y Escobonal (Güimar).
2 MUP 12 El Pinar (Santiago del Teide).
3 MUP 9 Pinar (Icod de los Pinos).
4 MUP 23 Ladera y Cumbre (Los Realejos).
5 MUP 50 Cumbres del Realejo Bajo (Los Realejos.
6 MUP 19 El Sauzal (El Sauzal).
7 MUP 17 Monte de la Victoria (La Victoria de Acentejo).
8 MUP 51 Cumbres de Güimar (Güimar).
9 MUP 53 Orticosa y Lomitos (Arafo).
10 MUP 54 Orticosa (Santa Ursula).
11 MUP 49 Cumbres de La Victoria (La Victoria).
Amojonamiento
1 MUP 41 Gambuesa (Arafo).
2 MUP 4 Pinar de Chio (Guia de Isora).
3 MUP 6 Lomo Gordo y Agua Agria (Vilaflor).
4 MUP 7 Vica y Lajas (Vilaflor).
5 MUP 21 La Goleta y Pedro Alvarez (Tegueste).
6 MUP 22 Mamio, Leres y Monteverde (La Orotava).
7 MUP 43 Agache y Escobonal (Güimar).
8 MUP 12 El Pinar (Santiago del Teide).
9 MUP 9 Pinar (Icod de los Vinos).
10 MUP 23 Ladera y Cumbre (Los Realejos).
11 MUP 50 Cumbres del Realejo Bajo (Los Realejos).
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Isla de La Palma
Deslinde
1 Barlovento (para diferenciar el MUP del monte vecinal que denominan

Procomunal)
2 Los Sauces
3 Tijarafe (incluyendo las zonas de quintos)
4 Santa Cruz de La Palma
Amojonamiento
1 Barlovento
2 Los Sauces
3 S/C de La Palma
4 Tijarafe
5 Garafía
6 El Paso
7 Puntallana

Isla de La Gomera
Deslinde
1 Fincas propiedad de la CCAA (Majona y Liria).
2 Vallehermoso.

3 San Sebastián de La Gomera.
4 Agulo
5 Hermigua.
6 Alejeró
7 Valle Gran Rey
Amojonamiento
1 Fincas propiedad de la CCAA (Majona y otras).
2 Vallehermoso.
3 San Sebastián de La Gomera
4 Agulo
5 Hermigua
6 Alejeró
7 Valle Gran Rey

.
Isla de El Hierro.

Se recomienda el deslinde y amojonamiento parcial de las zonas que no son límites naturales
claros o pistas, es decir el lindero norte de los montes de Frontera y Valverde.
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TABLAS RESUMEN DE INVERSIONES Y SUPERFICIES DE ACTUACIÓN

Seguidamente se adjunta un resumen de inversiones por años, materias e
islas, correspondientes al primer Programa de Desarrollo del Plan Forestal.

Asimismo, las actuaciones en materia de repoblación forestal y tratamiento
selvícola relativas al período detallado, se resumen en superficies de
intervención por año e isla.



INVERSIONES DESGLOSADAS POR PROGRAMAS

PROGRAMA DE REPOBLACION FORESTAL

AÑO ESTUDIOS VIVEROS PROYECTOS REPOBLACIONES OTROS TOTAL
2000 9.800.000 30.500.000 17.900.000 285.200.000 3.800.000 347.200.000
2001 17.000.000 16.000.000 10.300.000 402.400.000 - 445.700.000
2002 16.000.000 - 10.300.000 506.900.000 - 533.200.000
2003 17.000.000 - 10.400.000 533.400.000 - 560.800.000
2004 9.000.000 - 11.400.000 538.900.000 1.000.000 560.300.000
2005 - - 11.300.000 577.900.000 - 589.200.000
2006 - - 11.300.000 588.900.000 - 600.200.000

SUBTOTAL 68.800.000 46.500.000 82.900.000 3.433.600.000 4.800.000 3.636.600.000



PROGRAMA DE ORDENACIÓN de MONTES, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS

OBRA FORESTALAÑO
INVENTARIO  Y
CARTOGRAFÍA

ESTUDIOS
PROYECTOS
DE
ORDENACIÓN

PROYECTOS
DE  OBRA
FORESTAL

OTROS

SELVICULTURA
PREVENTIVA

TRATAMIENTO
DE MASAS

TOTAL

2000 69.000.000 3.000.000 2.750.000 27.550.000 6.500.000 142.000.000 286.500.000 537.300.000

2001 61.000.000 8.500.000 8.000.000 15.070.000 1.500.000 142.000.000 351.750.000 587.820.000
2002 16.250.000 19.500.000 30.000.000 14.970.000 0 142.000.000 349.750.000 572.470.000

2003 5.250.000 8.500.000 38.500.000 17.850.000 3.500.000 204.000.000 353.500.000 631.100.000

2004 14.250.000 1.000.000 16.500.000 17.200.000 4.000.000 204.000.000 359.500.000 616.450.000
2005 5.250.000 2.500.000 0 17.200.000 0 204.000.000 352.500.000 581.450.000

2006 5.250.000 0 0 0 0 204.000.000 352.500.000 561.750.000

SUBTOTAL 176.250.000 43.000.000 95.750.000 109.840.000 15.500.000 1.242.000.000 2.406.000.000 4.088.340.000



PROGRAMA DE RESTAURACION HIDROLOGICO-FORESTAL

AÑO ESTUDIOS PROYECTOS OBRA FORESTAL TOTAL
2000 11.000.000 38.000.000 390.000.000 439.000.000
2001 12.000.000 17.000.000 505.000.000 534.000.000
2002 8.000.000 23.000.000 515.000.000 546.000.000
2003 _ _ 600.500.000 600.500.000
2004 _ _ 592.000.000 592.000.000
2005 _ _ 577.000.000 577.000.000
2006 _ _ 592.000.000 592.000.000
SUBTOTAL 31.000.000 78.000.000 3.771.500.000 3.880.500.000



INVERSIONES POR ISLA Y AÑO

PROGRAMA DE REPOBLACIÓN

ISLA /año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
Comunidad
Autónoma

10.300.000 7.500.000 7.500.000 8.500.000 1.000.000 _ _ 34.800.000

Lanzarote 15.100.000 21.750.000 26.000.000 26.000.000 26.200.000 31.700.000 31.700.000 178.450.000
Fuerteventura 23.500.000 35.450.000 31.700.000 36.200.000 40.000.000 50.500.000 50.500.000 267.850.000
Gran Canaria 173.000.000 219.500.000 286.500.000 300.000.000 292.000.000 315.000.000 328.500.000 1.914.500.000
Tenerife 106.000.000 132.000.000 149.500.000 158.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.025.500.000
La Gomera 5.300.000 7.300.000 9.800.000 9.900.000 9.900.000 9.800.000 7.300.000 59.300.000
La Palma 4.900.000 6.700.000 6.700.000 6.700.000 11.200.000 6.700.000 6.700.000 49.600.000
El Hierro 9.100.000 15.500.000 15.500.000 15.500.000 20.000.000 15.500.000 15.500.000 106.600.000
SUBTOTAL 347.202.000 445.702.001 533.200.000 560.800.000 560.300.000 589.200.000 600.200.000 3.636.600.000



PROGRAMA DE ORDENACIÓN de MONTES, SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS

AMBITO\ AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total  por islas
Comunidad Autónoma
(más de dos islas)

67.500.000 65.500.000 29.500.000 18.000.000 18.000.000 0 0 198.500.000

El Hierro 53.600.000 54.000.000 54.500.000 53.600.000 54.100.000 54.600.000 53.000.000 377.400.000
La Palma 61.000.000 59.000.000 62.600.000 97.000.000 97.000.000 93.000.000 90.000.000 559.600.000
La Gomera 38.650.000 38.350.000 38.950.000 42.750.000 42.500.000 37.000.000 33.500.000 271.700.000
Tenerife 138.400.000 180.600.000 199.450.000 241.250.000 239.850.000 241.350.000 234.250.000 1.475.150.000
Gran Canaria 141.600.000 155.350.000 153.350.000 174.500.000 165.000.000 155.500.000 151.000.000 1.096.300.000
Fuerteventura 15.350.000 14.420.000 14.120.000 4.000.000 0 0 0 47.890.000
Lanzarote 21.200.000 20.600.000 20.000.000 0 0 0 0 61.800.000
Total por años 537.300.000 587.820.000 572.470.000 631.100.000 616.450.000 581.450.000 561.750.000 4.088.340.000



PROGRAMA DE RESTAURACION HIDROLOGÍCO-FORESTAL

AMBITO\ AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total por islas
Comunidad
Autónoma

6.000.000 4.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 110.000.000

Lanzarote 166.000.000 120.000.000 80.500.000 76.500.000 75.000.000 75.000.000 70.000.000 663.000.000
Fuerteventura 84.000.000 110.000.000 105.500.000 107.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000 711.500.000
Gran Canaria 118.000.000 117.000.000 98.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 673.000.000
Tenerife 12.000.000 14.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 406.000.000
La Gomera 44.000.000 66.000.000 71.000.000 65.000.000 65.000.000 60.000.000 75.000.000 446.000.000
La Palma 11.000.000 60.000.000 95.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 526.000.000
El Hierro 10.000.000 45.000.000 62.000.000 62.000.000 62.000.000 52.000.000 52.000.000 345.000.000
Total por año 439.000.000 534.000.000 546.000.000 600.500.000 592.000.000 577.000.000 592.000.000 3.880.500.000



TOTAL DE INVERSIONES

PRESUPUESTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y AÑOS

PROGRAMA
\AÑO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL

Hidrología 439.000.000 534.000.000 546.000.000 600.500.000 592.000.000 577.000.000 592.000.000 3.880.500.000
Repoblación 347.200.000 445.700.000 533.200.000 560.800.000 560.300.000 589.200.000 600.200.000 3.636.600.000
Ordenación,
selvicultura y
aprovechamients

537.300.000 587.820.000 572.470.000 631.100.000 616.450.000 581.450.000 561.750.000 4.088.340.000

Extensión forestal y
areas fronteras

202.000.000 212.500.000 215.000.000 207.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 1.436.500.000

Legislación y
Apoyo
Administrativo

229.500.000 212.000.000 185.000.000 131.000.000 98.000.000 0 0 855.500.000

Investigación y
experimentación

53.000.000 51.900.000 54.900.000 55.900.000 49.900.000 54.900.000 54.900.000 375.400.000

SUBTOTAL 1.808.000.000 2.043.920.000 2.106.570.000 2.186.300.000 2.116.650.000 2.002.550.000 2.008.850.000 14.272.840.000



SUPERFICIES DE REPOBLACIÓN POR ISLAS Y Año (ha)

ISLA/ AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
Lanzarote 10 15 20 20 20 25 25 135
Fuerteventura 17,5 17,5 22,5 22,5 22,5 32,5 32,5 167,5
Gran Canaria 185 190 200 200 200 220 220 1415
Tenerife 125 125 125 125 150 150 150 950
La Gomera 0 16 22 22 22 22 16 120
La Palma 7,5 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 75
El Hierro 10 30 30 30 30 30 30 190
SUBTOTAL 355 404,75 430,75 430,75 455,75 490,75 484,75 3052,5



SUPERFICIE DE TRATAMIENTO SELVÍCOLA EN MASAS ARBOLADAS  POR ISLA Y Año (Ha)

ISLA/ AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
El Hierro 110,5 110,5 110,5 120,5 120,5 122,5 123 818
La Palma 53,5 53,5 53,5 78,5 80 85 85 489
La Gomera 11 15,5 15,5 28,5 28,5 12,5 12,5 124
Tenerife 317,5 420 420 482,5 535 555 562,5 3.292,5
Gran Canaria 162,5 185 207 241,5 239 187,5 187,5 1.410
Fuerteventura 12,5 12,5 12,5 12,5 0 0 0 50
SUBTOTAL 667,5 797 819 964 1003 962,5 970,5 6.183,5


